



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
เรื่อง ยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว
- บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำสัญญากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑ ดำเนินการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ วงเงินทำสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และได้ยื่นหลักประกันสัญญาจ้างเป็นหนังสือค้ำประกันเงินของธนาคาร เลขที่ ๘๐๐๕๑๖๖๙๒๕๕๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ๒๓,๖๕๐.- บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาจ้างฯ นั้น

เนื่องพบปัญหาและอุปสรรค คือบริเวณพื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นที่ของชาวบ้านบางส่วนไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง พื้นที่ดังกล่าวได้ทำการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในขณะดำเนินการก่อสร้างได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุพวน ก่องทองนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา



บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา โดย นายสุพวน กองทองนอก นายกองคการบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัท ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑๑ ตำบล/แขวง หลุ่งประดู่ อำเภอ/เขต ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวรวิทย์ คณะรัมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ ไว้ต่อกัน รายละเอียดปรากฏตามสัญญา เลขที่ ๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า "สัญญา" นั้น

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญา ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึง ตกลงกันดังนี้

ข้อ ๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญา โดยให้มีผลสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๒. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทำบันทึกนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงคืนเงินหลักประกันสัญญา เป็นเงินสด จำนวนเงิน ๒๓,๖๕๐.- บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ายต่างรับทราบและเข้าใจดีว่า สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วนับแต่วันที่ทำบันทึกนี้ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า จะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆ หรือดำเนินการใดๆ ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ต่อกันอีกทั้งสิ้น

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพวน กองทองนอก)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายวรวิทย์ คณะรัมย์)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาววัลลภา บังคะตารา)

(ลงชื่อ)พยาน
(นางสาวนรินทร์ ศรีละพันธ์)



ที่ นม ๙๓๙๐๒ / ๑๙๙๐.....

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑

อ้างถึง สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑ เป็นผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ในวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่อ้างถึง

เนื่องจาก คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางในการบริหารสัญญาโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือบริเวณพื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นที่ของชาวบ้านบางส่วนไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ทำการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในขณะดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑ หยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑ ไม่ขัดข้องที่ตำบลเมืองพลับพลา พิจารณายกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ได้พิจารณาแล้ว จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ และขอคืนหลักประกันสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวนเงิน ๒๓,๖๕๐.- บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดนับแต่วันที่ท่านที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

งานพัสดุ/กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๘๗-๒๕๕๔-๐๗๓

www.muangplubpla.go.th



.....ร่าง/พิมพ์

.....ผอ.กองคลัง

.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ที่ นม ๔๓๔๐๒/.....๓๓๒

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

๑.เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลาได้จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ วงเงินทำสัญญา ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ พิเศษ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องรายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารสัญญาโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือบริเวณพื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นที่ของชาวบ้านบางส่วนไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ทำการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในขณะดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ได้แจ้งให้ช่างหัวนุ่นส่วนจำกัด เอสพี ๑๔๗๑ หยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้และช่างหัวนุ่นส่วนจำกัด เอสพี ๑๔๗๑ ไม่ขัดข้องที่ตำบลเมืองพลับพลา พิจารณายกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ และวรรคสอง

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือ

//๓.๒ ข้อตกลง...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๑๙๑

ที่ พิเศษ/ ๒๕๖๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรค โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

อ้างถึง หนังสือ กองช่าง ที่ นม ๙๓๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒

๑.เรื่องเดิม

อ้างถึงหนังสือ กองช่าง ผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ นม ๙๓๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยช่างผู้ควบคุมงานได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานเมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ดำเนินงานกรุยทางป่าได้ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ปรากฏว่ามีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงปลูกพืชทางการเกษตร (อ้อย) บางส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และปลูกใหม่ ช่างผู้ควบคุมงานจึงได้สั่งพักงานไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ นั้น (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒.ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสที ๑๙๗๑ ที่ ๖๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง แจ้งผลงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วนั้น

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ได้ทำการลงพื้นที่ก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อทำการส่งมอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ แล้วนั้น

ช่างผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หนังสือ กองช่าง ผู้ควบคุมงาน ที่ นม ๙๓๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จึงได้ทำการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือบริเวณพื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยเป็นที่ของชาวบ้านบางส่วนไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ทำการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ให้เป็นไปตามสัญญาได้ และช่างผู้ควบคุมงานจึงได้ดำเนินการสั่งพักงานในการก่อสร้างแล้ว จึงรายงานมาเพื่อทราบ

๓. ข้อระเบียบ / กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเห็นควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวสุนันทา ทองดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(จ.ส.ท.สุเมธ พิชทองกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

-ทราบ/ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่


คณบดี วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในกรณีการดำเนินงานโครงการฯ ที่ไม่มีสำเนา
หลักฐานเอกสาร

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาววัลลภา บังคะดารา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ข้อพิจารณา/คำสั่งปลัด อบต.เมืองพลับพลา


-ทราบ.

- เพื่อพิจารณาเรื่องดำเนินการต่อไป.


(ลงชื่อ)..........
(นางสาววัลลภา บังคะดารา)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา


- ไฟล์เอกสารเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙

(ลงชื่อ)..........
(นายสุพวน กองทองนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

-ทราบ


.....
(นายฉณชน คงตะนง)

ช่างผู้ควบคุมงาน


.....
(นางสาวรินทร ศรีละพันธ์)
เจ้าหน้าที่

ภาพประกอบการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

.....
(นางสาวสุนันทา ทองดี)




.....
(จ.ส.ท.สุเมธ พิษทองกลาง)

.....
(นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ)

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒
สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ลงชื่อ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|---------------------------|---|----------|
| ๑ | นางสาวสุนันทา ทองดี | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ |  | |
| ๒ | จ.ส.ท.สุเมธ พิษทองกลาง | กรรมการตรวจรับพัสดุ |  | |
| ๓ | นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ | กรรมการตรวจรับพัสดุ |  | |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๑๐๑/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบไปด้วย

๑.นางสาวสุนันทา ทองดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการ

๒.จ.ส.ท.สุเมธ พิษทองกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

๓.นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา กรรมการ มีหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑.นายณณชน คงทะนง ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน อำนาจหน้าที่ ควบคุมงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

๒. แจ้งรายละเอียดสัญญา เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินก่อสร้าง ๔๗๓,๐๐๐.- (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

๓. ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี ๑๙๗๑ ที่ ๖๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งผลงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วนั้น

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อติดตาม/พิจารณา

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

อ้างถึงหนังสือ กองช่าง ผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ นม ๙๓๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยช่างผู้ควบคุมงาน ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานเมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ดำเนินงานกรุยทางป่าได้ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ปรากฏว่ามีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงปลูกพืชทางการเกษตร (อ้อย) บางส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และปลูกใหม่ ช่างผู้ควบคุมงานจึงได้สั่งพักงานไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ นั้น

ช่างผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หนังสือ กองช่าง ผู้ควบคุมงาน ที่ นม ๙๓๙๐๓/- ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จึงได้ทำการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือบริเวณพื้นที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยเป็นที่ของชาวบ้านบางส่วนไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ทำการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในขณะดำเนินการก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ให้เป็นไปตามสัญญาได้ ช่างผู้ควบคุมงาน จึงได้ดำเนินการสั่งพักงานในการก่อสร้างแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเห็นควรแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุนันทา ทองดี
(ประธานกรรมการ)

เห็นควรรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะกรรมการท่านใดมีเรื่องอะไรเสนออีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีมติฉันขอปิดประชุมค่ะ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ)

กรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(จ.ส.ช.สุเมธ พิชทองกลาง)

กรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวสุนันทา ทองดี)

ประธานกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกองช่าง ผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ที่ นม ๙๓๙๙๐๓ / -

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลาได้ทำสัญญาจ้างเหมา หจก. เอสพี ๑๙๗๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านสระแก้ว -บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ และได้แจ้งเข้าปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ผู้ควบคุมงานได้รับการประสานจากผู้รับจ้างว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแจ้งเข้าปฏิบัติการเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ดำเนินงานกรุยทางป่าได้ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร แล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ดำเนินการโครงการ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับการประสานงานจากผู้รับจ้างและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนดินได้เนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ดำเนินการและมีชาวบ้านบางส่วนเพาะปลูกอ้อยใหม่และผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย)บางส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ผู้ควบคุมงานจึงได้ดำเนินการสั่งพักงานไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างพื้นที่ (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว (๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย (๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ

การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ ผู้ควบคุมงานจึงขอรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและรายงานหัวหน้าหน่วยงานต่อไป

๓. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงขอรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาดำเนินการและรายงานหัวหน้าหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นาย วัฒน ชงทะนง)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนันทา ทองดี)

ลงชื่อ).....

(จำสับโสมเมธ พิษทองกลาง)

ลงชื่อ).....

(นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ)

ความเห็นของรองปลัด อบต.เมืองพลับพลา

-ทราบ

-เห็นควรนำเสนอสู่บริหาร เสร็จแล้วแจ้งราชการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

(ลงชื่อ).....

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ภาพประกอบชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒



ช่างผู้ควบคุมงาน

.....
(นายณณชน คงทนง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลับลา

ที่

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสาวสุนันทา ทองดี)

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

โครงการ ก่อสร้างถนนดินบ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๒ สาขาทบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ สถานที่ดำเนินการ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลับลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๗๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๘๐๐ ตารางเมตร สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวม ๔๕ วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึง วันที่ - รวม ๔๕ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๑๘๒.๕๐ บาท ผู้ว่าจ้าง : นายสุพวน กองทองนอก ผู้รับจ้าง : หจก. เอส พี ๑๙๗๑ หน่วยงานผู้ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลับลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ๑ นางสาวสุนันทา ทองดี ประธานคณะกรรมการฯ
- ๒ จำสับโทสมธ พิษทองกลาง คณะกรรมการฯ
- ๓ นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ คณะกรรมการฯ

| การปฏิบัติงาน | | | งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ฯ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | | | | |
|---------------|------------|------------------------------|---|-------------|------------|------------|--------------|
| % ผลงาน | | ระยะเวลา ดำเนินการคงเหลือ | จำนวนงวดงาน | | ปีงบประมาณ | จำนวน | เบิกจ่ายแล้ว |
| ปัจจุบัน | เร็ว / ช้า | | ทั้งหมด | ตรวจรับแล้ว | | | |
| ๓ | เร็ว | ๔๑ วัน (๙๑.๑๓ %) | ๑ | - | ๒๕๖๙ | ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ | - |
| | | | | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - |
| | | | | | รวม | ๔๗๓,๐๐๐.๐๐ | - |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณณชน คงทนง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนันทา ทองดี)

ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(จำสับโทสมธ พิษทองกลาง)

คณะกรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาวกรณิการ์ พัฒนปัญญาเลิศ)

คณะกรรมการฯ

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลับแล

| วัน เดือน ปี | รายการผลการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
|----------------|--|----------|
| ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ | <p>[] ไม่มีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ผู้รับจ้างได้แจ้งปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล</p> | |
| ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙ | <p>[] ไม่มีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานนำเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน ดำเนินงานกขุยทางทางป่า</p> | |
| ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๙ | <p>[] ไม่มีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานกขุยทางทางป่า</p> | |

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วทอง

| วัน เดือน ปี | รายการผลการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
|----------------|---|----------|
| ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานได้รายงานปัญหาและอุปสรรคและสั่งให้หยุดงาน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2569 | |
| | <input type="checkbox"/> ไม่มีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ | |
| | <input type="checkbox"/> ไม่มีการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ | |

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลับแล

| วันที่ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ | ๑ | ๒ |
|---------------------------|--|----|----|----|----|---|---|
| รายการ | จำนวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ | | | | | | |
| รถแบ็คโฮ | ๒ | ๒ | ๒ | ๐ | | | |
| ๒ เหล็กแบบข้าง | | | | ๐ | | | |
| ๓. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ | | | | ๐ | | | |
| ๔. รถบรรทุก ๖ ล้อ | | | | ๐ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| รวม | ๒ | ๒ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

| วันที่ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ | ๑ | ๒ |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|
| ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. | | | | | | | |
| ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. | | | | | | | |

(นายณณชน คงทนง)

ผู้ควบคุมงาน



(นางวราณี คุงเรียงรัมย์)

ผู้รับจ้างหรือผู้คุมงานของผู้รับจ้าง